

Aan de bewoner(s) van dit pand (fase 4)

Van	Gemeente Lansingerland
Onderwerp	Werkzaamheden Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade fase 4
Datum	3 november 2025
Ons kenmerk	U25.05076

Geachte heer, mevrouw,

Op 14 oktober jl. informeerden wij u over de werkzaamheden “Reconstructie Julianalaan-Hoeksekade fase 4”. In die brief vertelden wij dat de werkzaamheden tijdelijk stil liggen. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken en het vervolg.

Stand van zaken

Eerder lieten wij u weten dat uit nader bodemonderzoek bleek dat de werkzaamheden weer kunnen worden hervat. De gemeente heeft aannemer Van Kessel Wegenbouw B.V. daarom meerdere malen verzocht en gesommeerd de werkzaamheden te hervatten. Tot op heden heeft aannemer Van Kessel Wegenbouw B.V. aan dat verzoek en de opdracht van de gemeente (nog) geen gehoor gegeven.

Inmiddels heeft ook de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) laten weten dat de resultaten van het asbestonderzoek, dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, geen aanleiding geven tot vervolgonderzoek en/of het treffen van (sanerings-)maatregelen. De werkzaamheden ter hoogte van de Hoeksekade 65-93/100-130 kunnen dus worden voortgezet.

Hervatting van werkzaamheden

De gemeente beraadt zich op dit moment over nadere juridische stappen om te zorgen dat de werkzaamheden van aannemer Van Kessel Wegenbouw B.V. zo snel mogelijk worden hervat. De gemeente zal daar in ieder geval bij aannemer Van Kessel Wegenbouw B.V. op blijven aandringen. Op dit moment kan de gemeente niet zeggen wanneer aannemer Van Kessel Wegenbouw B.V. de werkzaamheden zal hervatten. Zodra de gemeente een nieuwe planning van aannemer Van Kessel Wegenbouw B.V. ontvangt, informeren wij u hierover. Wij betreuren de voortdurende hinder die u hiervan ervaart en doen al het mogelijke deze zoveel mogelijk te beperken.

Werkterrein en afzettingen

Tot die tijd dient aannemer Van Kessel Wegenbouw B.V. dagelijks de verkeersmaatregelen, loopschotten en afzettingen te controleren en onderhouden. Waar de aannemer dit nalaat, doet de gemeente dat op kosten van Van Kessel Wegenbouw B.V.. Zo zijn vorige week in opdracht van de gemeente door een andere aannemer de loopstroken langs de woningen aan de Hoeksekade veiliger gemaakt.


De gemeente bekijkt op dit moment ook of de rijbaan tijdelijk - in afwachting van de hervatting van de werkzaamheden - gedeeltelijk kan worden opengesteld voor fietsers, zodat zij het voetpad niet meer hoeven gebruiken.

Contactmogelijkheden

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u een e-mail sturen naar:

JulianalaanHoeksekade@lansingerland.nl. Overigens neemt de gemeente hier ook extra verantwoordelijkheid, omdat Van Kessel Wegenbouw B.V. inmiddels geen Omgevingsmanager meer beschikbaar heeft.

Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland



Robert van der Kooij
Team Beheerprojecten