

Aan de bewoner(s) van Julianalaan/Hoeksekade

Van Gemeente Lansingerland

Onderwerp Werkzaamheden Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade

Datum 25 februari 2026

Ons kenmerk U26.00808

Geachte heer, mevrouw,

Op 2 december 2025 informeerden wij u over de werkzaamheden “Reconstructie Julianalaan-Hoeksekade fase 4”. In die brief vertelden wij u dat de gemeente in overleg was met Van Kessel Wegenbouw B.V. om de werkzaamheden te hervatten.

Hierbij informeren wij u over de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen rondom het project Julianalaan-Hoeksekade.

Stand van zaken

Inmiddels heeft er in de kortgedingprocedure op 14 januari 2026 een mondelinge behandeling bij de rechtbank Rotterdam plaatsgevonden en heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam op 28 januari 2026 uitspraak gedaan. Deze uitspraak is gepubliceerd en digitaal raadpleegbaar (onder het ECLI-nummer: ECLI:NL:RBROT:2026:960).

Samengevat heeft de voorzieningenrechter Van Kessel in de uitspraak veroordeeld om de uitvoering van haar werkzaamheden te hervatten en in een continue bouwstroom voort te zetten, onder de voorwaarde dat het bevoegd gezag (lees: de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)) het Milieukundig Begeleidingsplan (MKB-plan) van Van Kessel heeft goedgekeurd. Om de goedkeuring te verkrijgen, dient Van Kessel binnen twee weken na de uitspraak het MKB-plan bij DCMR indienen. Vervolgens gaat de voorzieningenrechter er van uit dat DCMR binnen één maand over zal gaan tot toetsing van het MKB-plan.

De voorzieningenrechter heeft de Gemeente opgedragen om toe te staan dat Van Kessel het MKB-plan bij DCMR indient en de goedkeurende reactie van DCMR afwacht, vóórdat Van Kessel de uitvoering van haar werkzaamheden hervat.

Naar aanleiding van deze uitspraak hebben de Gemeente en Van Kessel het overleg voortgezet om de zorgvuldige uitvoering van het werk te kunnen hervatten.

Planning

Helaas kan er tot op heden nog geen termijn genoemd worden waarbinnen de werkzaamheden worden hervat. Gelet op de uitspraak van de voorzieningenrechter is die hervatting onder meer afhankelijk van (i) het moment waarop Van Kessel het MKB-plan bij DCMR indient en (ii) het moment waarop DCMR overgaat

tot toetsing van het MKB-plan en het MKB-plan goedkeurt. Zodra er duidelijkheid is over de planning, informeren wij u opnieuw.


Wij danken u voor uw begrip en betrokkenheid in deze periode.

Contactmogelijkheden

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, over verhuizen of verbouwen, of over de bereikbaarheid van uw woning? Dan kunt u een e-mail sturen naar:

JulianalaanHoeksekade@lansingerland.nl

Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland



Robert van der Kooij
Team Beheerprojecten